



Číslo smlouvy: SDL/OZZL/013/16
Č. ZHOTOVITELĚ : 216 960

SMLOUVA O DÍLO



KUJCP019JNQY

Jihočeský kraj

a

ZVÁNOVEC a.s.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI :

Obchodní firma: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Zimola, hejtman
Řešení technických věcí: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství
a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing.
Zdeněk Klimeš, Ing. Šárka Máchová, e-mail: klimes@kraj-
jihocesky.cz; machovas@kraj-jihocesky.cz a dále technický dozor
investora (TDI)
IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: č.ú.: 199783072/0300

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČ: 26026279 DIČ : CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1109

bankovní spojení: č.ú.: 4200129712/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec, předseda představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Miloslav Šafař, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- (B) Nabídku zhotovitele na veřejnou zakázku „**Revitalizace Světského rybníka**“ ze dne 30.11.2015, podanou v zadávacím řízení na **zakázku** malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zadávanou postupem mimo režim zákona v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější a to rozhodnutím ze dne 21.12.2015.
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na provedení díla způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou, a to ve sjednané době plnění a za sjednanou cenu.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této:

SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Revitalizace Světského rybníka**“ dle projektové dokumentace s názvem: „Revitalizace Světského rybníka“, zpracované Ing. Jaromírem Čáškem, označené datem srpen 2013 (dále jen « PD »). Předmětem zakázky dle PD není odbahnění rybníka a vegetační úpravy, které jsou v projektu popsány.
- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. soupisu prací a výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

Dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, bude-li rovněž zahrnovat provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména

- zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení,
- výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se veřejné zakázky,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zřízení, odstranění a ostražba staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky,
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo uchazeč,
- provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- případné dopravní značení včetně jeho projednání,
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky,
- provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,
- geodetické zaměření skutečného provedení díla,

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních a
- pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.

Vše výše uvedené, dále jen „dílo“.

- 2.3. Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě a jejích přílohách.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatel.

- 2.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatel ve formě písemného dodatku. Jakékoliv změny díla budou posuzovány zejména ve smyslu ust. § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, t.j. řádně dokončit a předat objednateli v níže stanovené lhůtě :

a) termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací – do **10 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) : do **30.6.2016**.

- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a nedodělků, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.

- 3.4. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.

- 3.5. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

- 3.6. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o poředčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz.

- 3.7. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tomto informovat objednatel nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místo plnění se nachází v Jihočeském kraji, v obci Libějovice, k.ú. Libějovice, na pozemcích parc. č. KN 1190, KN 1184, KN 1186, KN 1187 a KN 1189, v povodí Malovického potoka, č.h.p. 1-06-03-032.

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

5.1.1 Cena bez DPH 1 120 748,95 Kč

(slovy: Jedenmilijednostodvacettisícsešmsetčtyřicetosm/95 korun českých)

5.1.2 DPH ve výši 21% 235 357,28 Kč

(slovy : Dvěstětřicetpětstisícřístapadesátšestm/28 korun českých)

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši 1 356 106,23 Kč

(slovy : Jedenmilijednostřístapadesátšeststisícjednostošet/23 korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

Cena za provedení díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 5.2. Objednatel nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů vystavených za skutečně provedené a převzaté stavební práce na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.3. Po převzetí dílčí části plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem stavebníka.
- 5.4. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.5. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta do 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.6. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností příkazů nebo věcí.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
- (b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- (d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.
- (c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení.

- (d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- (e) sám nebo prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
- (f) kontrolovat sám nebo prostřednictvím technického dozoru prováděné práce a dílo v jakékoliv fázi a v jakoukoliv dobu.

7.4. Technický dozor stavebníka nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená.

7.5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Jaroslav Zvánovec, č. autorizace ČKAIT 0101651. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem.

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předány 2 paré projektové dokumentace dle článku II odst. 2.1 této smlouvy. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.

- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo něj a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky a způsob provádění díla

- 10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkaz ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.
- 10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 10.3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy

souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

- 10.4. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.
- 10.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené subdodavatelem třetí osobě.
- 10.8. Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.
- 10.9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převímacím řízení předat objednateli čtyři paré dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitalizované podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve formátu pdf.
- 10.10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat

CD/DVD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3 této smlouvy.

10.11. Kontrolní dny

10.11.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat dle potřeby a dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor stavebníka. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

10.11.2. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor stavebníka, a další přízvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

10.11.3. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

10.12. Kontrola provádění díla

10.12.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

10.12.2. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.

10.12.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

10.12.4. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla prokazatelně vyzvat (vhodnou formou – telefonicky, e-mailem, písemně) objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.12.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost

a) provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;

b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

c) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro povrchy komunikací, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 36 měsíců.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z ceny

d) na odstoupení od smlouvy.

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání díla se zhotovitel zavazuje provést do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět díla provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady).

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; a/nebo

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a čtyři objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech tištěných vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

XIII. Úrok z prodlení, smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

- 13.5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení.
- 13.6. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.7. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 5000,- Kč za každý zjištěný případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.
- 13.8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do šedesáti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 13.9. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.
- 13.10. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za objednatelem vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše zastavené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

XIV. Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - (b) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - (c) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - (d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
 - (e) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy, nebo
 - (f) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínu dle této smlouvy.
- 14.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
a

- (ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 30.11.2015.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:
- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 15.4. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.
- 15.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
- 15.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

- 16.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 16.2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 16.3. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

- 16.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 16.5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.
- 16.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- 16.7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
- 16.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 16.9. V případě, že uchazeč bude realizovat některé části plnění zakázky prostřednictvím subdodavatelů, musí být toto v nabídce přesně specifikováno a zároveň musí být v nabídce uvedeny identifikační údaje těchto subdodavatelů.
- 16.10. Zhotovitel uděluje souhlas objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 147a ZVZ.
- 16.11. Dojde-li k porušení povinnosti uveřejnění stanovené objednateli podle ZVZ v důsledku nesplnění povinnosti zhotovitele podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu vzniklou v této souvislosti v plné výši.
- 16.12. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto smluvního vztahu neumožní cizinci výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat ustanovení z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zejména § 5 písm. e) bodu 3 zákona, podle kterého se rozumí nelegální prací, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno. Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých subdodavatelů.
- 16.13. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že podle § 140 odst. 1 písm. e) zákona se dopustí právníka nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a že za toto porušení bude uložena příslušná pokuta podle zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu dle § 141b odst. 1 písm. a) a c) zákona.
- 16.14. Ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají strany této smlouvy povinnost zhotovitele odčinit objednateli nemajetkovou újmu.
- 16.15. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele k předání staveniště.
- 17.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 17.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.


17.4. Přílohu této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr


17.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Českých Budějovicích, dne *12. 1. 2016*

V Českých Budějovicích, dne *11. 1. 2016*


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
(Objednatel)



ZVÁNOVEC

Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda představenstva
ZVÁNOVEC a.s.
(Zhotovitel)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2015-10-12

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

JKSO:

Místo: Libějovice

CC-CZ:

Datum: 1.12.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů | 1 120 748,95 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 1 120 748,95 |
|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 120 748,95 | 235 357,28 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 1 356 106,23 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2015-10-12

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Místo: Libějovice

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 1 120 748,95 | 1 356 106,23 |
| 0 | Vedlejší rozpočtové náklady | 85 000,00 | 102 850,00 |
| 1 | Přípravné práce | 25 000,00 | 30 250,00 |
| 2 | Dosypání a oprava opevnění hráze | 319 169,79 | 386 195,45 |
| 3 | Výpustné zařízení | 52 589,99 | 63 633,89 |
| 4 | Komunikace na koruně hráze | 71 083,60 | 86 011,16 |
| 5 | Bezpečnostní přeliv | 545 758,19 | 660 367,41 |
| 6 | Dokončovací práce | 22 147,38 | 26 798,33 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Projektové práce | 0,00 | 0,00 |
| | Průzkumné práce | 0,00 | 0,00 |
| | Stroje, zařízení, inventář | 0,00 | 0,00 |
| | Umělecká díla | 0,00 | 0,00 |
| | Vedlejší náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | H. Rezerva | 0,00 | 0,00 |
| | I. Ostatní investice | 0,00 | 0,00 |
| | Nehmotný investiční majetek | 0,00 | 0,00 |
| | Provozní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 1 120 748,95 | 1 356 106,23 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:
Místo: Libějovice

CC-CZ:
Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 85 000,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 85 000,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 85 000,00 | 17 850,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | v CZK | 102 850,00 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, České Budějovice
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

85 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

85 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

85 000,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovi
Zpracovatel:

| Př. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|-----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

85 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

85 000,00

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 2 | K | 030733 | Staveništní buňka, Doprava usazení a pronájem staveništní buňky, bere se jako celek 1 ks | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3 | K | 030734 | Mobilní WC, Doprava, usazení, pronájem a provoz 2 ks mobilního WC, bere se jako celek 1 ks | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | K | 030736 | Likvidace staveniště - Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu, uvedení pozemku do původního stavu bere se jako celek 1 ks | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6 | K | 030738 | Nespecifikovatelné VRN - Mimostaveništní doprava, kompletační činnost, fotodokumentace | kus | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 1 - Přípravné práce

JKSO:

Místo:

Libějovice

CC-CZ:

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 25 000,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 25 000,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 25 000,00 | 5 250,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 30 250,00 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 1 - Přípravné práce

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovi Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 25 000,00 |
| 000 - Nepojmenované práce | 25 000,00 |
| 0 - Nepojmenovaný díl | 25 000,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Ostatní | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 25 000,00 |

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 1 - Přípravné práce

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovi Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

25 000,00

000 - Nepojmenované práce

25 000,00

0 - Nepojmenovaný díl

25 000,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 17 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | Kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------|----|-------|-----------|-----------|

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění
Objekt: 2 - Dosypání a oprava opevnění hráze

JKSO:
Místo: Libějovice

CC-CZ:
Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 319 169,79 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 319 169,79 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 319 169,79 | 67 025,66 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 386 195,45 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

ZVÁNOVEC
a.s.

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění
Objekt: 2 - Dosypání a oprava opevnění hráze
Místo: Libějovice **Datum:** 01.12.2015
Objednavatel: **Projektant:**
Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovi **Zpracovatel:**

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 319 169,79 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 319 169,79 |
| 1 - Zemní práce | 52 011,12 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 216 751,70 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 50 406,97 |
| 99 - Přesun hmot | 50 406,97 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Ostatní | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 319 169,79 |

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 2 - Dosypání a oprava opevnění hráze

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Dodávatel:

Projektant:

Zpracovatel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovi Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Naklady z rozpočtu

319 169,79

HSV - Práce a dodávky HSV

319 169,79

1 - Zemní práce

52 011,12

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 14 | K | 122201402 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 168,000 | 28,42 | 4 774,56 |
| 17 | K | 162501101 | Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 168,000 | 74,80 | 12 566,40 |
| 5 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 168,000 | 27,68 | 4 650,24 |
| 6 | K | 171101103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % P5 280*4*0,15 | m3 | 168,000 | 34,39 | 5 777,52 |
| | | | | | 168,000 | | |
| 10 | K | 181202305 | Úprava pláňe na násypch se zhuštěním "uromnění koruny hráze" 280*4 | m2 | 1 120,000 | 12,11 | 13 563,20 |
| | | | | | 1 120,000 | | |
| 11 | K | 182201101 | Svahování násypů "svahování násypu hráze, vzdušná strana, část návodní strany cesta"280*2 | m2 | 560,000 | 19,07 | 10 679,20 |
| | | | | | 560,000 | | |

4 - Vodorovné konstrukce

216 751,70

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 33 | K | 463211131 | Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vytkínováním spár útoky kamene | m3 | 170,000 | 1 275,01 | 216 751,70 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

50 406,97

99 - Přesun hmot

50 406,97

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 34 | K | 998321011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité | t | 314,160 | 160,45 | 50 406,97 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 3 - Výpustné zařízení

JKSO:

Místo: Libějovice

CC-CZ:

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 52 589,99 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 52 589,99 |
| DPH základní 21,00% ze | 52 589,99 |
| snížená 15,00% ze | 0,00 |
| | 11 043,90 |
| | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | 63 633,89 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 3 - Výpustné zařízení

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Zpracovatel: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, České Budějovi

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 52 589,99 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 50 771,95 |
| 1 - Zemní práce | 2 539,20 |
| 2 - Zakládání | 25 145,82 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 14 530,60 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 8 508,52 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 47,81 |
| 99 - Přesun hmot | 47,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 818,04 |
| 743 - Hrubá montáž | 1 434,00 |
| 777 - Podlahy lité | 384,04 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Ostatní | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 52 589,99 |

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 3 - Výpustné zařízení

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ZYÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovi Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

52 589,99

HSV - Práce a dodávky HSV

50 771,95

1 - Zemní práce

2 539,20

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 36 | K | 120901121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně | m3 | 1,350 | 1 880,89 | 2 539,20 |
| | | | *bourání schůdků 0,9*1,5*1 | | 1,350 | | |

2 - Zakládání

25 145,82

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 11 | K | 275315412 | Základové bloky z betonu vodostavebného V4 B 20 | m3 | 0,400 | 2 448,28 | 979,31 |
| | | | *základ požeráku 2*(0,8*0,5*0,5) | | 0,400 | | |
| 28 | K | 275354111 | Bednění základových patek - zřízení | m2 | 2,000 | 333,50 | 667,00 |
| | | | *polovina hloubky výkopu pro základ požeráku 4*(1*0,5) | | 2,000 | | |
| 6 | K | 275354211 | Bednění základových patek - odstranění | m2 | 2,000 | 36,39 | 72,78 |
| | | | 4*(1*0,5) | | 2,000 | | |
| 34 | M | 333 | ocelový porošt žárově zinkovaný | m2 | 2,590 | 4 598,00 | 11 908,82 |
| | | | 2*0,74*1,5*0,74 | | 2,590 | | |
| 30 | M | 334 | kov. tyč nerovnoramenné L 120x80 | kg | 21,400 | 145,00 | 3 103,00 |
| 31 | M | 336 | ocelový I profil 140 | m | 7,000 | 1 202,13 | 8 414,91 |

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 530,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----|------------------------------------|---|-------|----------|-----------|
| 32 | K | 011 | Zábradlí ocelové s dřevěnými madly | m | 9,700 | 1 498,00 | 14 530,60 |
|----|---|-----|------------------------------------|---|-------|----------|-----------|

4 - Vodorovné konstrukce

8 508,52

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 15 | K | 4 | kovový poklop | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 33 | K | 421951114 | Dřevěná mostovka z měkkých fošen a hranolů | m3 | 0,132 | 7 640,30 | 1 008,52 |
| | | | *odnímatelná část lávky 0,6*2,75*0,08 | | 0,132 | | |

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

47,81

99 - Přesun hmot

47,81

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|
| 23 | K | 998321011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité | t | 0,298 | 160,44 | 47,81 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|

PSV - Práce a dodávky PSV

1 818,04

743 - Hrubá montáž

1 434,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 35 | K | 743541223 | Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 800 mm | m | 6,000 | 239,00 | 1 434,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|

777 - Podlahy lité

384,04

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 37 | K | 777616114 | Nátěry epoxidové prvků dřevěných jednonásobné S 1300 | m2 | 2,750 | 139,65 | 384,04 |
| | | | *nátěr dřevěných prvků lávky (2,75*0,5*2) | | 2,750 | | |

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 4 - Komunikace na koruně hráze

JKSO:
Místo: Libějovice

CC-CZ:
Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------------|--------|----|--------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 71 083,60 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 71 083,60 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 71 083,60 | 14 927,56 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | v CZK | 86 011,16 |

Projektant

Datum a podpis: **Razítko**

Zpracovatel

ZVÁNOVEC
a.s.

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Datum a podpis: **Razítko**

Zhotovitel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 4 - Komunikace na koruně hráze

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, České Budějovi Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 71 083,60 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 71 083,60 |
| 1 - Zemní práce | 3 390,80 |
| 5 - Komunikace | 67 692,80 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Ostatní | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 71 083,60 |

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 4 - Komunikace na koruně hráze

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovi Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

71 083,60

HSV - Práce a dodávky HSV

71 083,60

1 - Zemní práce

3 390,80

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 4 | K | 181202305 | Úprava pláňe na násypch se zhutněním | m2 | 280,000 | 12,11 | 3 390,80 |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|---------|-------|----------|

5 - Komunikace

67 692,80

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 2 | K | 564732111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm | m2 | 280,000 | 115,96 | 32 468,80 |
| 1 | K | 564851111 | Podklad ze štěrku SD tl 150 mm | m2 | 280,000 | 125,80 | 35 224,00 |

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 5 - Bezpečnostní přeliv

JKSO:

Místo: Libějovice

CC-CZ:

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 545 758,19 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 545 758,19 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 545 758,19 | 114 609,22 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | v CZK | 660 367,41 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

ZVÁNOVEC

DIČ26026279

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 5 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovi Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

545 758,19

HSV - Práce a dodávky HSV

542 016,53

1 - Zemní práce

18 219,22

2 - Zakládání

111 190,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

145 212,64

4 - Vodorovné konstrukce

134 649,50

6 - výztuže vyrovnávacích a krycích vrstev

354,54

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

132 390,38

99 - Přesun hmot

33 720,97

PSV - Práce a dodávky PSV

3 741,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 741,66

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

545 758,19

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 5 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfová tř. 597, České Budějovi Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

545 758,19

HSV - Práce a dodávky HSV

542 016,53

1 - Zemní práce

18 219,22

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³ překop hráze 7*4*1,6 | m ³ | 44,800 | 39,68 | 1 777,66 |
| | | | | | 44,800 | | |
| 22 | K | 127301401 | Hloubení rýh pod vodou objem do 1000 m ³ v hornině tř. 3 a 4 rýhy pro základové pásy kašnového přelivu (14*1*1,75)+(5,125*1*1,75)+(5,708*1*1,75) | m ³ | 43,458 | 251,97 | 10 950,11 |
| | | | | | 43,458 | | |
| 20 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přesun zbylého materiálu z odkopávek a hloubení rýh (44,8+42,458)-28,8 | m ³ | 58,458 | 17,92 | 1 047,57 |
| | | | | | 58,458 | | |
| 4 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ přesun zbylého materiálu z odkopávek a hloubení rýh (44,8+42,458)-28,8 | m ³ | 58,458 | 27,68 | 1 618,12 |
| | | | | | 58,458 | | |
| 21 | K | 171101102 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS přesun zbylého materiálu z odkopávek a hloubení rýh (44,8+42,458)-28,8 | m ³ | 58,458 | 25,40 | 1 484,83 |
| | | | | | 58,458 | | |
| 49 | K | 174101101 | Zásyp jam, sáchet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 6*3*1,6 | m ³ | 28,800 | 46,56 | 1 340,93 |
| | | | | | 28,800 | | |

2 - Zakládání

111 190,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 50 | K | 273321311 | Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 2,5*8*0,25 | m ³ | 5,000 | 2 216,63 | 11 083,15 |
| | | | | | 5,000 | | |
| 51 | K | 274311128 | Základové pásy, prahy, vence a ostruhy z betonu prostého C 30/37 0,5*0,5*3,2 | m ³ | 0,800 | 3 163,15 | 2 530,52 |
| | | | | | 0,800 | | |
| 7 | K | 274354111 | Bednění základových pásů - zřízení bednění základu kašny a křídel 5,708*1+5,125*1+12,2*1+14*1 | m ² | 37,033 | 333,50 | 12 350,51 |
| | | | | | 37,033 | | |
| 8 | K | 274354211 | Bednění základových pásů - odstranění bednění základu kašny a křídel 5,708*1+5,125*1+12,2*1+14*1 | m ² | 37,033 | 36,39 | 1 347,63 |
| | | | | | 37,033 | | |
| 37 | K | 279321348 | Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže základ kašny a nátokového čela bezpečnostního přelivu (8+6)*0,6*0,8 | m ³ | 6,720 | 2 668,22 | 17 930,44 |
| | | | | | 6,720 | | |
| 47 | K | 279322512 | Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA bez výztuže zeď těla bezpečnostního přelivu (6+8)*0,55*0,5 | m ³ | 3,850 | 2 711,23 | 10 438,24 |
| | | | | | 3,850 | | |
| 41 | K | 279362021 | Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari | t | 1,600 | 34 693,60 | 55 509,76 |

3 - Svislé a kompletní konstrukce

145 212,64

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|
| 45 | K | 389121112 | Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t | kus | 8,000 | 1 601,58 | 12 812,64 |
| 46 | M | 593834520 | propust rámová IZM 35/10 100x150x100 cm | kus | 8,000 | 16 550,00 | 132 400,00 |

4 - Vodorovné konstrukce

134 649,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|
| 11 | K | 451311521 | Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm dlažba kašny a vývařště 52*15 | m ² | 67,000 | 396,66 | 26 576,22 |
| | | | | | 67,000 | | |
| 48 | K | 462511111 | Zához prostoru z lomového kamene 8*0,5*2 | m ³ | 8,000 | 1 375,46 | 11 003,68 |
| | | | | | 8,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 2 | K | 465513427 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeliorace *dlažba kašny a vývařiče 52+15 | m2 | 67,000 | 1 448,80 | 97 069,60 |
| | | | | | 67,000 | | |

6 - výztuže vyrovnávacích a krycích vrstev

354,54

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|--------|
| 55 | K | 631362021 | Výztuž mazanin a vyrovnávacích betonů svařovanými sítěmi Kari 5*3,4*0,006*0,1 | t | 0,010 | 35 454,00 | 354,54 |
| | | | | | 0,010 | | |

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

132 390,38

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 24 | K | 919511112 | Čela propustků z lomového kamene čelo vyústění přelivu ((0,6*10)+(0,8*5))*1,5 | m3 | 15,000 | 6 141,21 | 92 118,15 |
| | | | | | 15,000 | | |
| 56 | K | 919535556 | Obetonování rámového propustku betonem prostým vodostavebným 2*(8*0,15) | m3 | 2,400 | 2 729,69 | 6 551,26 |
| | | | | | 2,400 | | |

99 - Přesun hmot

33 720,97

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 18 | K | 998321011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité | t | 210,165 | 160,45 | 33 720,97 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

PSV - Práce a dodávky PSV

3 741,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 741,66

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|
| 57 | K | 711121131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 28,000 | 5,52 | 154,56 |
| 58 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0,047 | 32 653,19 | 1 534,70 |
| 59 | K | 711341564 | Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP | m2 | 28,000 | 28,61 | 801,08 |
| 60 | M | 628211100 | pás asfaltovaný R333 H | m2 | 35,650 | 35,10 | 1 251,32 |

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 6 - Dokončovací práce

JKSO:

Místo: Libějovice

CC-CZ:

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 370 01

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 22 147,38 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Cena bez DPH | 22 147,38 |
|---------------------|------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 22 147,38 | 4 650,95 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 26 798,33 |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ZVÁNOVEC

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 6 - Dokončovací práce

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovi

Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 22 147,38 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 22 147,38 |
| 1 - Zemní práce | 947,38 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 21 200,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Ostatní | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 22 147,38 |

ROZPOČET



Stavba: Revitalizace Světského rybníka - bez odbahnění

Objekt: 6 - Dokončovací práce

Místo: Libějovice

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovi
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

22 147,38

HSV - Práce a dodávky HSV

22 147,38

1 - Zemní práce

947,38

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 6 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 oseť koruny hráze mezi návodní stranou a vozovkou 90*1,8 | m2 | 162,000 | 3,94 | 638,28 |
| 7 | M | 005724100 | osivo směs travní parková rekreační | kg | 2,430 | 127,20 | 309,10 |

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

21 200,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------|---|-------|-----------|-----------|
| 9 | K | 44441 | projekt skutečného provedení | | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 10 | K | 44444 | podklady pro kolaudaci | | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 11 | M | 12 | zaměření skutečného stavu | | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | K | 936501111 | Limnigrafická lať | m | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |

VP - Vícepráce

0,00